PLANEACIÓN DEL PROYECTO FINAL

Curso: **Visualización y Storytelling**

Grupo 38: Los Expedicionistas del Saber

Gustavo Sanclemente
Daniel Alexander Álvarez Cepeda
Bryan David Medina Ramírez
Daneyro Culchac

Tabla de Datos: Programas_SNIES
Fecha: 20/02/2026

---

1. Presentación general del grupo y enfoque del proyecto

El grupo 38 ha decidido trabajar sobre la base oficial del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), publicada por el Ministerio de Educación Nacional. Esta fuente contiene información detallada sobre la oferta académica en Colombia, incluyendo variables territoriales, sector institucional, modalidad, nivel de formación y reconocimiento del Ministerio.

Nuestro interés no es únicamente descriptivo. A partir de la exploración preliminar del conjunto de datos, identificamos patrones de concentración territorial y una marcada participación del sector privado en ciertos departamentos. Esto nos llevó a formular una intención narrativa interpretativa, orientada al público general:

> *La oferta de educación superior en Colombia presenta niveles significativos de concentración territorial y predominancia del sector privado en regiones estratégicas del país.*

El proyecto busca traducir estos patrones en una narrativa visual clara, accesible y fundamentada en evidencia cuantitativa, combinando análisis técnico con comunicación efectiva.

2. Organización del equipo y asignación de roles

Aunque el trabajo se desarrollará de manera colaborativa, el equipo ha definido liderazgos claros para cada frente estratégico del proyecto. Esta asignación garantiza responsabilidad técnica, claridad en la toma de decisiones y coherencia metodológica.

2.1 Estructura de liderazgo

Área	Líder	Responsabilidades principales
Modelado de datos	Daniel Alexander Álvarez Cepeda	Limpieza, transformación y documentación del dataset
Visualizaciones	Bryan David Medina Ramírez	Diseño del dashboard y narrativa visual
Montaje web y elementos descriptivos	Daneyro Culchac	Estructura narrativa y publicación web

Coordinación general	Gustavo Sanclemente	Articulación transversal y supervisión estratégica

2.2 Esquema de apoyo cruzado

El equipo ha definido un modelo de apoyo transversal que permite mantener coherencia entre modelado, visualización y narrativa.

Área líder	Miembros que apoyan	Forma de apoyo
Modelado	Gustavo	Definición de métricas, validación conceptual, cálculo de indicadores de concentración
	Bryan	Pruebas preliminares de estructura para visualización
	Daneyro	Validación de consistencia para integración web
Visualización	Daniel	Ajustes en datos según necesidades gráficas
	Gustavo	Alineación con intención narrativa
	Daneyro	Pruebas de interacción y legibilidad
Montaje web	Bryan	Ajustes técnicos de integración
	Daniel	Documentación técnica para sección metodológica
	Gustavo	Revisión de coherencia final

Esta estructura permite que cada frente avance de manera autónoma sin perder coordinación estratégica.

3. Estrategia de trabajo y metodología

El equipo adoptará una estrategia de producción coordinada. Aunque el modelado precede técnicamente a las visualizaciones, las decisiones de diseño visual influirán constantemente en ajustes del dataset.

La metodología contempla tres dimensiones complementarias: la estructuración técnica de los datos, incluyendo validación de variables, tratamiento de valores faltantes y construcción de indicadores sintéticos; el desarrollo de visualizaciones interpretativas que orienten al lector hacia una comprensión narrativa; y el montaje web como espacio de comunicación persuasiva, donde el orden de los elementos construya un recorrido desde lo general hacia lo particular.

4. Cronograma del proyecto

El proyecto contempla una semana de planeación y tres semanas de producción. Las fechas oficiales son:

- Primera versión: 1 de marzo
- Versión final: 11 de marzo
- Pitch: 15 de marzo

A continuación, se presenta la planificación general por fases:

Fase	*Periodo*	*Objetivo central*
Planeación	Semana 1	Definición narrativa, roles y estructura conceptual
Producción 1	Semana 2	Modelado completo y primeras visualizaciones
Producción 2	Semana 3	Desarrollo del dashboard e integración parcial
Producción 3	Semana 4	Ajustes finales, documentación y pruebas

5. Diagrama de Gantt



El cronograma refleja un modelo de trabajo paralelo, donde el modelado y las visualizaciones avanzan de manera simultánea, permitiendo iteraciones tempranas y reduciendo riesgos de retraso.

6. Presupuesto del proyecto

El presupuesto fue estimado bajo un escenario realista de producción profesional. Se estimaron horas por miembro considerando el alcance técnico del proyecto.

6.1 Estimación de horas

Miembro	***Horas estimadas***
Daniel	30
Bryan	30
Daneyro	30
Gustavo	30

Total estimado: 120 horas

6.2 Resumen Financiero

Categoría	**Concepto**	**Cálculo / Descripción**	**Valor (COP)**
Talento humano	Valor hora promedio	80.000 pesos	-
	Total horas estimadas	120 horas	-
	Subtotal talento humano	120 × 80.000	**9.600.000**
Infraestructura	Dominio web	Registro anual	80.000
	Hosting básico	1 mes	150.000
	Subtotal infraestructura	-	**230.000**
Contingencia	10% sobre subtotal operativo	9.830.000 × 0.10	983.000
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO			**10.813.000**

El presupuesto fue construido bajo un escenario realista de producción profesional. El

componente principal corresponde al talento humano, dado el carácter analítico y técnico del proyecto. Se incluye una contingencia del 10% sobre el subtotal operativo con el fin de cubrir ajustes inesperados durante el proceso de desarrollo. El costo total estimado del proyecto asciende a 10.813.000 pesos colombianos.

7. Riesgos identificados y estrategias de mitigación

El equipo identificó posibles desafíos asociados a la naturaleza del dataset SNIES, particularmente en términos de volumen de registros, consistencia territorial y tratamiento de valores faltantes. Para mitigar estos riesgos, se estableció una fase inicial de validación y documentación rigurosa del modelado.

Adicionalmente, la integración entre modelado y visualización podría generar ajustes de última hora. Por ello, el cronograma contempla iteraciones intermedias y revisiones frecuentes entre los frentes de trabajo.

8. Cierre

La presente planeación establece una base realista y coherente para el desarrollo del proyecto final. El equipo cuenta con una estructura clara de responsabilidades, una estrategia metodológica definida y un cronograma alineado con los hitos del curso, lo que permitirá avanzar hacia la construcción de una narrativa visual rigurosa y significativa sobre la distribución territorial de la educación superior en Colombia.